



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Direcția Generală pentru Implementarea
Planului Național de Redresare și Reziliență

Nr. 2638/DGIPNRR/15.10.2025

Aprob,
SECRETAR DE STAT,
Zoltan KALLOS



Nota privind posibilitatea prelungirii
duratei de implementare a contractelor de finanțare semnate în cadrul
apelurilor *"Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe"*, *"Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor"* și *"Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic"*
Investițiile 9, 11, 13, 14 - Componenta 15. Educație

Luând în considerare prevederile art. 5 alin. 1, coroborat cu alin. 14 și alin. 27 din Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor financiare prin PNRR, precum și existența unor situații obiective care ar putea conduce la imposibilitatea atingerii jaloanelor și țintelor asumate contractual de beneficiarii apelurilor *"Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe"*, *"Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor"* și *"Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic"*,

Având în vedere solicitările de prelungire a duratei de implementare a contractelor de finanțare semnate de beneficiarii care și-au asumat dotarea unui număr mare de unități de învățământ, înaintate către Ministerul Educației și Cercetării, precum și stadiul derulării procedurilor de achiziții complexe pe care le impune finalizarea acestor contracte;

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii MIPE nr. 2/23.10.2023 (pag.8 alin. 4 și 3: *"Orice prelungire de către Coordonator Reformă/Investiții a termenului de depunere a proiectelor față de calendarul avizat în ghid, va face obiectul unei adrese de informare a MIPE, iar modificarea va fi actualizată săptămânal în calendarul apelurilor."*

În cazul în care, coordonatorii de reformă/investiții aduc modificări ghidului după închiderea apelului, după finalizarea procesului de evaluare și selecție a beneficiarilor/proiectelor (în etapa de contractare/semnare contracte), aceste modificări nu vor face obiectul avizării de către MIPE, ci



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

**Direcția Generală pentru Implementarea
Planului Național de Redresare și Reziliență**

vor face obiectul analizei oportunității întocmirii de acte adiționale în etapa de implementare a proiectului. ”),

Pentru a se evita imposibilitatea de implementare a proiectelor aferente apelurilor *”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” și ”Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic”* și de atingere a jaloanelor și țințelor asumate de beneficiari prin raportul juridic contractual de finanțare, Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Coordonator Reformă, dispune prelungirea termenului de implementare a Investițiilor 9, 11, 13 și 14 până la data de **31 martie 2026**, conform articolului 20 (5) lit d. din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu posibilitatea actualizării calendarului de activități și a planului de achiziții.

În acest sens, beneficiarii proiectelor aferente apelurilor *”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, ”Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic”* pot solicita, în situații obiective, prelungirea contractului de finanțare până la data de 31 martie 2026, în vederea atingerii indicatorilor de proiect asumați prin contractele de finanțare.

Direcția Generală pentru Implementarea PNRR,
Director General
Sorin Ion CIOLAN

Direcția Programare și Monitorizare,
Consilier,
Mona TABĂCU