2. CALENDARUL COMPETITIEI

Nr. . Perioada / Termen
Actiunea N
crt. limita
1. | Declansarea procedurii de licitatie restransa prin elaborarea si
difuzarea unui anunt public privind intentia de a lansa
competitia
in termen de 10 zile calendaristice de la data publicdrii anuntului, 22.06.2021
potentialii contractori trebuie sa transmitd expresia de interes si
declaratia privind eligibilitatea participdrii la proiecte de cercetare-
dezvoltare
2. | Primirea expresiilor de interes si a declaratiilor de eligibilitate 02.07.2021
transmise de potentialii contractori interesati sa participe la o}a i5 00
competitie ’
3. | Evaluarea potentialilor contractori, selectarea potentialilor
contractori eligibili si transmiterea invitatiei de participare la 09.07.2021
competitie
4. | Finalizarea selectarii potentialilor contractori eligibili  si
comunicarea rezultatelor selectiei si transmiterea invitatiilor de a 12.07.2021
participa cu oferte la competitie, catre potentialii contractori ora 15.%
selectati
5. | Sesiune de informare la sediul Autoritdtii contractante cu
reprezentantii autorizati ai potentialilor contractori invitati sa 13.07.2021
participe cu oferte la competitie (clarificdri privind elaborarea O.ra '12 00
ofertei si identificarea potentialelor informatii clasificate care )
urmeazd a fi incluse in ofertd)
6. . y . y 26.07.2021
Transmiterea ofertelor catre Autoritatea Contractanta ora 15.%
7. | Evaluarea ofertelor 27.07 -31.08.2021
8. | Comunicarea participantilor la competitie a rezultatului evaluarii 06.09.2021
ofertelor si transmiterea invitatiei la semnarea contractului de T 00
finantare castigatorului desemnat ora 15.
9. | Intocmirea contractului de finantare cu castigitorul competitiei 10.09.2021
10. | Semnarea contractului de finantare 15.09.2021
86 zile calendaristice
Tnceperea executiei serviciilor de conducere si realizare a proiectului, 15.09.2021
conform prevederilor contractului de finantare (START)
Incheierea executiei complete a serviciilor previzute in contractul de 15.05.2023
finantare, finalizarea realizarii proiectului si prezentarea rezultatelor (STOP)

cercetarii

(20 luni de la START)




